

Corrigendum-1

दिनांक-09.09.2014 को आयोजित प्री-बीड मिटिंग के उपरान्त Third Party गुण नियंत्रण हेतु आमंत्रित अभिरुचि आमंत्रण प्रस्ताव से संबंधित शुद्धि पत्र संख्या-01 बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यान्वित हो रहे विभिन्न योजनाओं के Third Party गुण नियंत्रण आदि के लिए परामर्शी के चयन हेतु दिनांक-15.09.2014 तक प्राप्त किये जाने वाले प्रस्ताव में निम्नांकित संशोधन किये जाते हैं।

(1) TOR में इंगित तिथि निम्न प्रकार से पढ़ा जाय:-

- (a) Last date & Time of submission of bid – 20.09.2014 at 3:00 PM
- (b) Date & Time of Opening of Technical bid – 20.09.2014 at 3:30 PM
- (c) Date & Time of Opening of Financial bid – 22.09.2014 at 1:00 PM
- (d) Date & Time of getting work order - 22.09.2014 at 6:00 PM

(2) TOR के Clause No.8.1 (ii) में Financial Proposal को निम्न रूप से संशोधित पढ़ा जाय।

Consultants are expected to indicate the amount charge by them for said quality assurance work District wise as follows:-

$$\text{Total amount} = X.C_1 + Y.C_2 + Z.C_3$$

Where,

X=Total no of project costing up to 01 crore for each district

Y= Total no of project costing from 01 crore to 05 crore for each district

Z= Total no of project costing more than 05 crore for each district

C₁=Rate each site costing up to 01 crore

C₂= Rate each site costing from 01 crore to 05 crore

C₃= Rate each site costing more than 05 crore

Rate should be inclusive of all taxes carriage and other miscellaneous expenditure.

(3) BSBCCL may award the work more than one Agency as per required at agreed lowest rate.

(4) The list of project is attached along with this corrigendum


 General Manager(QA)

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उत्क्रमण के योजनाओं का स्थलवार प्रगति प्रतिवेदन

दिनांक: 09.08.

क्र० सं०	जिला	कार्य/प्रसंग का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तकनीकी स्वीकृति की राशि	निविदा स्वीकृति की राशि (लाख रु० में)	संवेदक का नाम	एकराजमा संख्या एवं तिथि /कार्यादेश की तिथि	कार्यविधि /कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की मौखिक प्रगति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पूर्वार्ध	बेसा IVA	3,91,73,669		2,94,50,000	श्री अशोक कुमार	15SBD /2013-14/ 04.03.14		निर्माण स्थल से पुराने भवनों को हटाने करने का कार्य प्रगति पर।	
2	पूर्वार्ध	कच्छा IVA	3,91,73,669		2,87,676	शे० भतीकांत सिंह	13SBD /2013-14/ 23.01.14	12 माह 13.02.15	डिस्टल स्तर तक ईट चिमई कार्य प्रगति पर।	
3	पूर्वार्ध	भवानोपुर IIIA	2,63,58,363		226,82,840	शे० उमाकांत सिंह	11SBD /2013-14/ 17.01.14	12 माह 18.01.15	स्लॉक-1 में उहेट रींग एवं स्लॉक-11 में लिटल के उपर ईट चिमई प्रगति पर।	
4	पुंनेर	इसेली सड़गपुर IV	3,45,10,774	350.10	2,88,98,273	शे० अशोक कुमार	2-SBD/ 2012-13 20.12.12	10माह 19.6.14	कार्य पूर्ण।	
5	पुंनेर	संगानपुर III	3,45,10,774	192.61	1,56,47,852	शे० पी० प्रकाश कन्दुवशन	01-F2/ 2012-13 06.02.13	18माह 19.6.14	कार्य पूर्ण।	
6	पुंनेर	पल्लव IIIA	2,63,58,363	223.56	1,73,97,000	शे० पी० प्रकाश कन्दुवशन	50-F2/ 2013-14 10.01.14	12 माह 28.12.14	स्लॉक के उपर ईट जोड़ाई कार्य जारी।	
8	बक्सर	नगानगर IIIA	3,72,71,635		1,71,23,500	शे० नवनिर्माण कन्सट्रक्शन	80-F2 2013-14/ 15.01.14	12 माह	मूलतः का सट्टरिंग कार्य जारी।	
9	बक्सर	राधानपुर III	3,91,73,669		2,84,65,000	शे० वैष्णव इन्टरप्राइजेज	81-SBD/ 2013-14/ 15.01.14	12 माह	स्लॉक 1 का फिनिशिंग कार्य जारी एवं स्लॉक 2 का छत दलाई पूर्ण।	
10	बक्सर	ब्रह्मपुर IV	3,91,73,669		2,71,45,257	श्री अजय कुमार सिंह	114-SBD/ 2013-14/ 26.03.14	12 माह	स्लॉक के उपर छत तक कोलम दलाई कार्य प्रगति में।	
11	बक्सर	सिमरी IV	3,72,71,635		2,78,92,572	शे० शारदा किराण्टिरी एण्ड एलायड सर्विसेज	115-SBD/ 2013-14/ 26.03.14	12 माह	स्लॉक के उपर छत तक कोलम दलाई कार्य प्रगति में।	

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।

कृषि रोड ग्रैप के अन्तर्गत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के 500 मे० ट० एवं 5000 मे० ट० के गोदामों का स्थलवार प्रगति प्रतिवेदन

(211 की सूची से)

क्र० सं०	जिला	कार्य / प्रखंड का नाम / सूची	योजना स्वीकृति की राशि (लाख ₹०० में)	तकनीकी स्वीकृति की राशि (लाख ₹०० में)	निविदा स्वीकृति की राशि (लाख ₹०० में)	संवेदक का नाम	एकराखना संख्या एवं तिथि / कार्यादेश की तिथि	कार्यावधि / कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की मौलिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

500 मे० टन गोदामों का प्रगति प्रतिवेदन:-

1	पूर्विया	बनमछी / 211	156.00	142.33	130.86	बबलू कुमार भगत	10F2/2013-14 31.08.13	6 माह 12.02.14	कार्य पूर्ण।
2	पूर्विया	क्षीनगर / 211						6 माह 12.02.14	कार्य पूर्ण।
3	पूर्विया	जलालगढ़ / 211						6 माह 12.02.14	कार्य पूर्ण।
4	मुंगेर	मुंगेर / 211	47.00	46.39	39.71	पी० प्रकाश कान्तप्रसाद	28F2/13-14 /28.09.13	6 माह 30.04.14	कार्य पूर्ण।
5	मुंगेर	हेतियाबम्वर / 211	47.00	46.24	45.79	श्री दासुदेव सिंह	45F2/13-14 /12.12.13	6 माह 15.03.14	प्लेथ लेगत के उपर ईट जोशई का कार्य जारी।
6	बक्सर	चक्की / 211	47.00	48.83	48.34	मे० गंगा इन्टरप्राइजेज	67/P2/13-14	6 माह	कार्य पूर्ण।
7	बक्सर	बक्सर / 211	94.00	95.18	80.65	मे० राजेंद्र ब्रदर्स कस्टम	57F2/13-36	6 माह	कार्य पूर्ण।
8	बक्सर	कैस्थ / 211							कार्य पूर्ण।

5000 मे० टन गोदामों का प्रगति प्रतिवेदन:-

9	बक्सर	बक्सर / 211	293.00	318.70	316.61	श्री रामछयीला राय	52SBD/13-14 30.09.13	9 माह 29.08.14	फिनिशिंग कार्य प्रगति में।
10	पूर्विया	बनमछी / 211	318.00	348.36	305.27	श्री बबलू कुमार भगत	06 SBD/ 2013-14 11.11.13	09 माह 09.07.14	ट्रस फिनिशिंग का कार्य चल रहा है।
11	पूर्विया	कतया / 211	318.00	348.83	291.8	श्री राजेन्द्र प्रसाद पोद्दार	04 SBD/ 2013-14 28.09.13	09 माह 06.06.14	ट्रस फिनिशिंग का कार्य चल रहा है।
12	मुंगेर	मुंगेर / 211	293.00	339.70	297.47	श्री राजेन्द्र प्रसाद पादव	01SBD/13-14 /01.10.13	9 माह 06.06.14	ट्रस का कार्य जारी।

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।

कृषि रोड गैप के अन्तर्गत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के 500 मे0ट0 एवं 5000 मे0ट0 के गोदामों का प्रगति प्रतिवेदन
(340 की सूची से)

क्र0 सं0	जिला	कार्य / प्रखंड का नाम	योजना स्वीकृति की	तकनीकी स्वीकृति की	निविदा स्वीकृति की राशि	संवेदक का नाम	एकरारनामा संख्या एवं तिथि /	कार्यावधि / कार्य पूर्ण	कार्य की भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

500 मे0 टन गोदामों का प्रगति प्रतिवेदन:-

1	बक्सर	सिमरी / 340	47.00	49.09	48.79	शारदा सिक्प्रीटिज एण्ड एलायड सर्विसेस	35P2/13-14	6 माह	कार्य पूर्ण।
2	बक्सर	ब्रह्मपुर / 340	47.00	48.85	48.73	शारदा सिक्प्रीटिज एण्ड एलायड सर्विसेस	37F2/13-14/3.9.13	6 माह	कार्य पूर्ण।
3	बक्सर	राजपुर / 340	47.00	48.90	48.41	मे0 गंगा इन्टरप्राइजेज	65F2/13-14/7.10.13	6 माह	कार्य पूर्ण।
4	बक्सर	हुनरांव / 340	94.00	84.63	84.63	मे0 पंकज कन्स्ट्रक्शन	79F2/13-14/15.01.14	6 माह	कार्य लगभग पूर्ण।
5	बक्सर	इटाही / 340					79F2/13-14	6 माह	कार्य पूर्ण।
6	बक्सर	नावानगर / 340	47.00	48.53	48.04	मे0 गंगा इन्टरप्राइजेज	66F2/13-14/7.10.13	6 माह	कार्य पूर्ण।

5000 मे0 टन गोदामों का प्रगति प्रतिवेदन:-

7	बक्सर	बक्सर (1) / 340	293.00	361.45	299.04	मे0 श्री कृष्णा कंस्ट्रक्शन	27S8D/13-14 04.09.13	9 माह 03.06.14	छत स्तर तक ईट कार्य पूर्ण, ट्रेस कार्य प्रगति में।
8	बक्सर	बक्सर (2) / 340	293.00	361.45	307.78	मे0 शारदा सिक्प्रीटिज एण्ड एलायड सर्विसेस	60S8D/13-14 03.10.2013	9 माह 02.07.2014	छत स्तर तक ईट कार्य पूर्ण, ट्रेस कार्य प्रगति में।
9	बक्सर	बक्सर (3) / 340	293.00	318.69	288.12	मे0 आदित्या कं0	95S8D/13-14	9 माह	छत स्तर तक ईट कार्य पूर्ण, ट्रेस कार्य प्रगति में।
10	पूर्णिया	बनमखी / 340	318.00	348.36	305.27	श्री बबलू कुमार भगत	07 SBD/ 2013-14 11.11.13	09 माह 09.07.14	ट्रेस फिनिशिंग का कार्य चल रहा है।
11	मुंगेर	मुंगेर / 340	293.00	339.70	297.47	श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	02S8D/13-14 /01.10.13	9 माह 06.06.14	ट्रेस कार्य जारी।

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना।

कला संस्कृति एवं युवा विभाग की योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन

01. (क) मुख्य मंत्री खेल विकास योजनांतर्गत स्टेडियम निर्माण (23)

दिनांक: 08.08.2014

क्र० सं०	परियोजना कार्यान्वयन इकाई/विस्तार का नाम	कार्य का नाम	योजना स्वीकृति की राशि (₹० में)	सम्पत्तीकी स्वीकृति की राशि (विद्युत कार्य सहित)	निविदा स्वीकृति की राशि (लाख ₹० में)	संबन्धक का नाम	एकराशनामा संख्या एवं तिथि / कार्यादेश की तिथि (अभिलेखसंख्या)	कार्याचधि /कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की भौतिक प्रगति	अव्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पटना / बक्सर	चौसा हाई स्कूल में फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण	5506710	6339573	48.71	मे० राजीव ब्रदर्स कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि०	75- F2/13-14 01.01.14	6 माह 12.08.14	चहारदीवारी कार्य पूर्ण। मुख्य भवन का लिटर के ऊपर कार्य प्रगति में।	
2	पटना / बक्सर	बक्सर जिला के किला मैदान में आरटइोर स्टेडियम का निर्माण	34792000	33698500	224.88 / 237 / 19.12.13	मे० जय महावीर इन्टरप्राइजेज	78_SBD/2013-14 14.01.14	9 माह 18.09.14	स्टेडियम का फ्लोअर कार्य पूर्ण। 70 प्रतिशत गैलरी का कार्य पूर्ण एवं रोफ कार्य प्रगति में।	
3	पटना / बक्सर	बक्सर जिला एम० मे० हाई स्कूल छात्रावास के मैदान में इंडोर स्टेडियम का निर्माण	34792000	2875900	212.10	मे० जय अजराम कन्स्ट्रक्शन	84_SBD/2013-14 16.01.14	9 माह 18.09.14	पाइलिंग कार्य प्रगति में।	
4	पूर्णिया / पूर्णिया	कला भवन पूर्णिया के सुवांशु रंगशाला का जीर्णोद्धार	16090700	15594486.00	40.87	श्री जूनाल जूरा	23F2 /13-14 / 28.09.13	8 माह 19.03.14	पर्व का कार्य एवं फ्लोअर कार्य प्रगति है।	
5	पटना / बक्सर	बक्सर जिला एम० पी० हाई स्कूल छात्रावास के मैदान में कला भवन का निर्माण	16483000	15005800	118.75	मे० राजीव ब्रदर्स कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि०	76-F2/13-14	6 माह 12.08.14	ट्रेस का कार्य पूर्ण।	

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।

निगम के मुख्यालय भवन का निर्माण कार्य

क्र० सं०	जिला	कार्य/प्रकल्प का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तकनीकी स्वीकृति की राशि	निविदा स्वीकृति की राशि (लाख रु० में)	संबंधक का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्यावधि /कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पटना	पटना जिलानदरगत भवन निर्माण निगम लि०, पटना के मुख्यालय भवन का निर्माण कार्य	45.46	38.68	21.83	मै० साति कन्स्ट्रक्शन एण्ड कंपनी, पटना	2276/ 12.08.2014	15 माह	कार्य प्रगति पर।