बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbccl.bih.nic.in

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbccl.bih.nic.in

Build Green, Live Green!
CIN:U45200BR2008SGC013513

पत्रांक : बी0एस0बी0सी0सी0एल0–49/2015–परामर्शी सेवा 55(अनु0) दिनांक : 10-01/2018

प्रेषक,

रमेश कुमार
मुख्य महाप्रबंधक।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
पंत भवन, पटना।

विषयः–माह दिसम्बर, 2017 तक बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से प्राप्त कार्यों की समीक्षात्मक टिप्पणी।

प्रसंगः–निगम का पत्रांक–2974(अनु0) दिनांक–25.09.2017.

महाशय,

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से पंत भवन के द्वितीय तल्ले पर स्थित आपदा प्रबंधन विभाग के कॉन्फ्रेंस हॉल के सौन्दर्यीकरण का कार्य एवं पटना विज्ञान महाविद्यालय में एक केन्द्रीय संग्रहन स्टेशन भवन तथा मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, गोपालगंज, छपरा, पटना, सहरसा एवं मुँगेर सहित 10 जिलों में एक–एक क्षेत्रीय स्टेशन भवनों के निर्माण कार्य की योजना बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को प्राप्त हुई थी।

माह अगस्त, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से भेजी जा चुकी है। माह दिसम्बर, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत् है।

2. **पटना विज्ञान महाविद्यालय में एक केन्द्रीय संग्रहन स्टेशन भवन तथा मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, गोपालगंज, छपरा, पटना, सहरसा एवं मुँगेर सहित 10 जिलों में एक–एक क्षेत्रीय स्टेशन भवनों का निर्माण कार्य :–**

2.2. <u>भौतिक प्रगति</u>

पटना विज्ञान महाविद्यालय में एक केन्द्रीय संग्रहन स्टेशन भवन तथा मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, गोपालगंज, छपरा, पटना, सहरसा एवं मुँगेर सहित 10 जिलों में एक–एक क्षेत्रीय स्टेशन भवनों का निर्माण कार्य के लिये ₹442.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। मुंगेर के लिए NOC अप्राप्त। मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, गोपालगंज एवं छपरा में कार्य प्रगति पर है। शेष 05 स्थलों पर कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है।

3. <u>अनुश्रवण एवं मूल्यांकन</u>

निगम द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा हेतु प्रत्येक माह के द्वितीय शुक्रवार को 11.00 बजे पूर्वाहन निगम मुख्यालय के सभागार में एक बैठक आयोजित होगी। बैठक में भाग लेने हेतु एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने की कृपा की जाये ताकि कार्य की प्रगति एवं समस्याओं का बेहतर अनुश्रवण हो सके एवं त्वरित कार्रवाई की जा सके।

4. <u>विभाग से निधि की उपलब्धता</u>

योजना के कार्यान्वयन के लिये कृपया शीघ्र आवंटन उपलब्ध कराया जाये।

5. <u>अनुरोध</u>

विभागीय स्तर से भी कार्यों की समीक्षा/अनुश्रवण कराने की कृपा की जाये एवं इसपर अगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाये।

अनु0: यथोक्त।

विश्वासभाजन

10-01-18

(रमेश कुमार)

निबंधित कार्यालयः बी0एस0बी0सी0सी0एल, हॉस्पीटल रोड, शास्त्री नगर, पटना–800023, दूरभाषः +91–612–2284861, फैक्सः +91–612–2280324, ई–मेलःbsbccl.patna@gmail.com
Registered Office: BSBCCL, Hospital Road, Shastri Nagar, Patna – 800023, Telephone No.: +91-612-2284861, Fax: +91-612-2280324, Email: bsbccl.patna@gmail.com

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।							दिनांक : 10.12.2017
विभाग का नाम : बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण							
कम संख्या	किए जाने वाले कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	उपलब्ध कराई गई राशि	व्यय की गई राशि (सेंटेज सहित)	कार्य की अद्यतन प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पटना विज्ञान महाविद्यालय में एक केन्द्रीय संग्रहन स्टेशन भवन तथा मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, गोपालगंज, छपरा, पटना, सहरसा एवं मुँगेर सहित 10 जिलों में एक–एक क्षेत्रीय स्टेशन भवनों का निर्माण। (कुल 11 अद्द)	**₹4.42 करोड़** पत्रांक–1420, दिनांक–26.10.2016 (केन्द्रीय संग्रहन स्टेशन भवन के लिये ₹328.00 लाख तथा क्षेत्रीय स्टेशन भवन के लिये ₹11.40 लाख प्रति अद्द)	–	–	*** कार्य प्रगति पर : (कुल 5 अद्द)** मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, गोपालगंज एवं छपरा (सारण) *** कार्य प्रारंभ होने की प्रकिया में : (कुल 5 अद्द)** पटना, दरभंगा, पूर्णिया, पटना, सहरसा *** एन0ओ0सी0 अप्राप्त / समस्याग्रस्त : (कुल 1 अद्द)** मुंगेर एवं पटना (केन्द्रीय संग्रहण) *प्रशासी विभाग से शीघ्र आवंटन की आवश्यकता अन्यथा कार्य की प्रगति बाधित होने की संभावना।*	–	* पत्रांक–415, दिनांक–09.03.2016 द्वारा प्रस्ताव प्राप्त। * निगम के पत्रांक–2974, दिनांकः 25.09.2017 द्वारा अगस्त 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रेषित। * निगम के पत्रांक–1750, दिनांक–13.06.2017 एवं पत्रांक–2230, दिनांक–10.07.2017 द्वारा प्रशासी विभाग से आवंटन की माँग की गई है। पुनः पत्रांक–2926, दिनांक–20.09.2017 द्वारा आवंटन की माँग की गई है। * निगम के पत्रांक–3651, दिनांक–12.12.2017 द्वारा प्रशासी विभाग को आवंटन उपलब्ध कराने हेतु पुनः स्मारित किया गया है।