

पथ निर्माण विभाग
बिहार सरकार

अधिसूचना

संख्या- प्र06/द0बि0-नियम-03-02/2004

2106(5)

पटना, दिनांक - 07/03/17

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता भाग-1 (1958) (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 159(vii), 182A, 292(xvi)(ii) एवं 292(xviii)(xii) को निम्नरूपेण तुरन्त के प्रभाव से प्रतिस्थापित करते हैं :-

159(vii)

"The time of completion of the work according to the nature and urgency of the work, in exceptional cases only, time extension may be allowed by **Chief Engineer for contracts up to Rs. 3.5 crores and for contracts exceeding Rs. 3.5 crores by Departmental Tender committee presided over by Principal Secretary/Secretary of the Department.**"

182A

The item of work not included in the Bill of Quantity (BOQ) shall be termed as extra item. For extra item, there should always be a supplementary agreement and rate will be guided by the rate of primary agreement which means the rate approved by the competent authority at the time of primary agreement will be guiding factor for the rate of extra item. It may be lower than that but in any case it should not be more than the rate quoted for the primary agreement. The rate and BOQ shall be sanctioned by the competent authority, authorized to sanction the BOQ of primary agreement but in no case the extra items agreement shall be more than 10% (item-wise and over all cost both) of the primary agreement. If it exceeds by 10% then one level higher in hierarchy shall be the competent authority, if it is more than 20% (item-wise and over all cost both) then departmental approval shall be required subject to the following:

The aforesaid departmental approval would mean approval granted by *Departmental Tender committee presided over by Principal Secretary/Secretary of the Department.*"

Nature of powers	Limit of powers	Remarks
292(xvi) (ii) To alter the time limit and to remit or reduce the penalty provided in all agreements or contract.	Full power except in case of those entered into by higher authority. <i>Provided that Departmental Tender committee presided over by Principal Secretary/Secretary of the Department will have full power to grant time extension for contracts exceeding a value of Rs. 3.5 crores.</i>	Chief Engineer
292(xviii)(xii) Approval of excess BOQ item	Increase in BOQ item quantity maximum upto 20% item wise. For any variation beyond 20% approval of Departmental Tender Committee presided over by Principal Secretary/Secretary of the Department will be required.	

बिहार राज्यपाल के आदेश से
 (राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
 सरकार के अपर सचिव
 पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

झापांक :- प्र06/द0बि0-नियम-03-02/2004

2107(S)

पटना, दिनांक -

02/03/17

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
 पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक :- प्र06/द0बि0-नियम-03-02/2004

2107(51)

पटना, दिनांक -

07/03/17

प्रतिलिपि: अवर सचिव, इ० गजट कोषांग (गजट) वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। MS Word में CD एवं 2 हार्ड कौपी संलग्न है।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक :- प्र06/द0बि0-नियम-03-02/2004

2107(51)

पटना, दिनांक -

07/03/17

प्रतिलिपि: सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक :- प्र06/द0बि0-नियम-03-02/2004

2107(51)

पटना, दिनांक -

07/03/17

प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक :- प्र06/द0बि0-नियम-03-02/2004

2107(51)

पटना, दिनांक -

07/03/17

प्रतिलिपि: माननीय उप मुख्य (पथ निर्माण) मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक :- प्र06/द0बि0-नियम-03-02/2004

2107(51)

पटना, दिनांक -

07/03/17

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

श्री २३