



उप महाप्रबंधक का कार्यालय  
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,  
पी० आई० यू०, भागलपुर।

पता:- मकान सं०-121, हटिया रोड, तिलकामांझी, भागलपुर।

फोन-(0641)-2611047 / 7763961502

पत्रांक:-

दिनांक:-

प्रेषक,

ई० विनोद चौधरी,  
उप महाप्रबंधक,  
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,  
पी० आई० यू०, भागलपुर।

सेवा में,

श्री दिलेन्द्र प्रसाद सिंह,  
चित्रगुप्त कॉलोनी, जमुई।

विषय:- बाँका जिला अर्न्तगत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाराहाट से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमण कार्य में अप्रत्याशित विलंब के कारण संवेदक को डिबार (Debar) करने के संबंध में।

प्रसंग:- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना का पत्रांक एवं इस कार्यालय का पत्रांक- 250, दिनांक- 09.09.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित कार्य एकरारनामा के अनुसार दिनांक- 23.02.2015 को पूर्ण करना था। जबकी कार्य अभी तक पूर्ण नहीं कराया गया है, जो कि कार्य के प्रति आपकी लापरवाही एवं शिथिलता को दर्शाता है।

ज्ञातव्य है कि इस संबंध में प्रासंगिक पत्र द्वारा आप को कार्य तीव्र गति से संपादित करने हेतु निदेशित किया गया था। परन्तु आपके द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

अतः इस परिस्थिति में आपको सभी प्रकार की निविदा से डिबार किया जाता है।

विश्वासभाजन

*Ed.*

(विनोद चौधरी)

उप. महाप्रबंधक,

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,  
पी० आई० यू०, भागलपुर।

ज्ञापांक- 100 दिनांक- 02/02/2017

प्रतिलिपि- मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जलसंसाधन विभाग/लघु जलसंसाधन, विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधार भूत संरचना निगम, पटना एवं सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*IT Manager*  
*pl. upload on*  
*web site*  
*03/03/17*

*02/03/17*  
उपमहाप्रबंधक,

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,  
पी० आई० यू०, भागलपुर।

मुख्य महाप्रबंधक कोषांग  
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०  
पत्र संख्या..... 558  
दिनांक..... 02/03/17

*03-03-17*