



Ganga Kumar

Managing Director

Cum

Special Secretary

(Building Construction Department)



Government of Bihar

Bihar State Building Construction

Corporation Limited

Hospital Road, Shastri Nagar, Patna- 800023

Tel: +91 612 2284272

+91 612 2545145

Email : kumar.ganga@nic.in

Wao Aho 12
Ref. No.:-बी०एस०बी०सी०सी०एल०-(मुख्याल)-056 / 14

Date:

सेवा में,

उप महाप्रबंधक,

पटना, गया, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर,

सारण, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा,

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,

विषय:- संवेदकों को अगली निविदा में भाग लेने से बंचित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में विभिन्न समीक्षात्मक बैठकों में आपके परियोजना कार्यान्वयन इकाई के अन्तर्गत प्रगतिशील योजनाओं में से जिनकी प्रगति निर्धारित कार्य योजना के समानुपातिक नहीं है; संवेदकों को अगली निविदा में भाग लेने से बंचित (Debar) करने हेतु निदेशित किया गया था। लेकिन आपके द्वारा इसका दृढ़ता से पालन नहीं किया जा रहा है। जिसका निर्माण कार्यों की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

उपरोक्त क्रम में आपको निदेशित किया जाता है कि आपके परियोजना कार्यान्वयन इकाई में चल रहे निर्माण कार्यों में से जिनकी प्रगति अनुमोदित कार्य योजना में निर्धारित समय सीमा के समानुपातिक नहीं है, उन्हें इस आशय का पत्र निर्गत कर दिया जाय कि "आपके द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य की प्रगति अनुमोदित कार्य योजना के समानुपातिक नहीं होने के कारण योजना का निर्माण कार्य पूर्ण होने तक भविष्य में होने वाली किसी भी निविदा में भाग लेने से आपको बंचित किया जाता है।" यदि संवेदक द्वारा संतोषजनक ढंग से निर्माण कार्य पूर्ण कराकर हस्तांतरित कर दिया जाता है तो निविदा आदि में भाग लेने से बंचित की गयी कार्रवाई को सक्षम पदाधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

(गंगा कुमार)

ज्ञापांक:- 2253 पटना, दिनांक.....09/08/14

प्रतिलिपि:- मुख्य महाप्रबंधक/सभी महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ganga Kumar
9/8/14
(गंगा कुमार)