

दिनांक 22.05.2020 को प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, बिहार, पटना की अध्यक्षता में “राजकीय अम्बेदकर कल्याण छात्रावास, कतीरा, भोजपुर, आरा के परिसर में 200 आसन वाले छात्रावास का निर्माण कार्य” के वित्तीय बीड पर विचार करने हेतु निगम निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

- | | | | |
|----|---|---|---------|
| 1. | श्री अमित कुमार,
प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना | - | अध्यक्ष |
| 2. | श्री कश्यप कुमार गुप्ता,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-
सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | सदस्य |
| 3. | श्री सतीश कुमार सिंह,
अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना | - | सदस्य |
| 4. | श्री राकेश कुमार,
मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना | - | सदस्य |
| 5. | श्री शरद चन्द,
महाप्रबंधक (दक्षिण),
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना | - | सदस्य |
| 6. | श्री जितेन्द्र कुमार सिंह,
महाप्रबंधक (वित्त),
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना | - | सदस्य |

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| 1. | योजना का नाम | - | राजकीय अम्बेदकर कल्याण छात्रावास, कतीरा, भोजपुर, आरा के परिसर में 200 आसन वाले छात्रावास का निर्माण कार्य। |
| 2. | योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | - | ₹625.59 लाख (अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक -81 दिनांक-03.11.2017) |
| 3. | योजना की तकनीकी स्वीकृति की राशि | - | ₹749.57 लाख (संचिका संख्या महाप्रबंधक(दक्षिण)-116/2018 का टि0 पृ0-06 दिनांक 16.07.2019) |
| 4. | परिमाण विपत्र की राशि | - | ₹7,00,52,948/- |
| 5. | निविदा प्राप्त (डाउनलोड) की अंतिम तिथि | - | 15.01.2020 |
| 6. | निविदा जमा (अपलोड) की अंतिम तिथि | - | 16.01.2020 |
| 7. | तकनीकी बीड खोलने की तिथि | - | 18.01.2020 |
| 8. | निविदा प्रसारण का माध्यम | - | निगम वेबसाइट, eproc वेबसाइट एवं दैनिक समाचार पत्र। |
| 9. | निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशन की तिथि एवं प्रकाशित समाचार पत्र का नाम | - | हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर, दिनांक 17.12.2019 |
| 10. | निविदा संख्या एवं प्रकाशन का पी0आर0 संख्या | - | 61/2019-20 एवं 012211(Ni Ni)2019-20 |
| 11. | निविदा में भाग लेनेवाले निविदाकार का नाम एवं पता | - | (i) Shiv Shankar Singh Contract Pvt. Ltd., Rajendra Nagar, Gopalganj. |

12. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही:-

प्रथमवार आमंत्रित ई0-निविदा:- ई0-निविदा आमंत्रण सूचना सं0-22/2019-20, जिसका पी0आर0 सं0-005095 (नि0नि0) 2018-19, है में एकमात्र निविदादाता “Sanjeev Brothers, Virkunwar Singh Colony, Charitravan, Buxar, Bihar.” के द्वारा भाग लिया गया था। एकमात्र निविदादाता के असफल होने के कारण निगम का आदेश का पत्रांक-2882 दिनांक, 13.09.2019 के द्वारा उक्त निविदा को रद्द कर दिया गया था।

द्वितीयवार आमंत्रित ई0-पुनर्निविदा:- ई0-निविदा आमंत्रण सूचना सं0-39/2019-20, जिसका पी0आर0 सं0-008129 (नि0नि0) 2019-20, है में एकमात्र निविदादाता "Sanjeev Brothers, Virkunwar Singh Colony, Charitravan, Buxar, Bihar." के द्वारा भाग लिया गया था। एकमात्र निविदादाता के असफल होने के कारण दिनांक, 29.11.2019 को निगम निविदा समिति की आहूत बैठक में लिये गये निर्णय के अलोक में उक्त निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा करने का निर्णय लिया गया था।

तृतीयवार आमंत्रित ई0-पुनर्निविदा (वर्तमान):- विषयांकित कार्य की निविदा से संबंधित दिनांक 06.05.2020 को सम्पन्न तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में निगम निविदा समिति का दिनांक 08.05.2020 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में दिनांक 15.05.2020 के अपराह्न 5:00 बजे तक किसी तरह का परिवाद/आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इस निविदा में एकमात्र सफल निविदादाता (i) **Shiv Shankar Singh Contract Pvt. Ltd., Rajendra Nagar, Gopalganj** का वित्तीय बीड खोला गया, जिसका सार इस प्रकार है:-

क्र० सं०	निविदादाता	परिमाण विपत्र की राशि (अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित मर्दों का)	सविदक द्वारा उद्धृत दर/राशि	कुल राशि
1	Shiv Shankar Singh Contract Pvt. Ltd., Rajendra Nagar, Gopalganj	₹7,00,52,948.00 (सात करोड़ बावन हजार नौ सौ अड़तालीस रुपये) मात्र	(3.25% Below) ₹6,77,76,227.19 Say ₹6,77,76,227.00 (छः करोड़ सतहत्तर लाख छीहत्तर दो सौ सत्ताईस रुपये) मात्र	₹6,77,76,227.00 (छः करोड़ सतहत्तर लाख छीहत्तर दो सौ सत्ताईस रुपये) मात्र

"Shiv Shankar Singh Contract Pvt. Ltd., Rajendra Nagar, Gopalganj" का उद्धृत दर अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि ₹7,00,52,948.00 (सात करोड़ बावन हजार नौ सौ अड़तालीस रुपये) मात्र से 3.25% कम यानि ₹6,77,76,227.00 (छः करोड़ सतहत्तर लाख छीहत्तर हजार दो सौ सत्ताईस रुपये) मात्र है।


अतएव, उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में वित्त विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 7806(वि) दिनांक 30.09.2016 में निहित निदेश "दोबारा निविदा आमंत्रण के बाद भी तकनीकी बोली के मूल्यांकन के पश्चात् वित्तीय बोली के मूल्यांकन हेतु एक ही निविदा शेष हो तो उस विषय का निपटारा सक्षम प्राधिकार से एक स्तर के उपर के प्राधिकार द्वारा किया जायेगा" के आलोक में समिति सर्वसम्मति से कुल ₹6,77,76,227.00 (छः करोड़ सतहत्तर लाख छीहत्तर हजार दो सौ सत्ताईस रुपये) मात्र की राशि पर "Shiv Shankar Singh Contract Pvt. Ltd., Rajendra Nagar, Gopalganj" के पक्ष में कार्यावटन पर निर्णय लेने हेतु निगम निविदा समिति के माध्यम से निगम निदेशक पर्वद की आगामी बैठक में उपस्थापित करने की अनुशंसा की गयी है।

12. निगम निविदा समिति का निर्णय:-


तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का दिनांक 19.05.2020 को आहूत बैठक की अनुशंसा (संलग्न) के आलोक में "Shiv Shankar Singh Contract Pvt. Ltd., Rajendra Nagar, Gopalganj" का उद्धृत दर ₹6,77,76,227.00 (छः करोड़ सतहत्तर लाख छीहत्तर हजार दो सौ सत्ताईस रुपये) मात्र जो अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि ₹7,00,52,948.00 (सात करोड़ बावन हजार नौ सौ अड़तालीस रुपये) मात्र से 3.25% (तीन दशमलव दो पाँच प्रतिशत) कम है, की राशि पर कार्यावटन हेतु निदेशक पर्वद की आहूत होने वाली आगामी बैठक में निर्णय लेने हेतु समिति सर्वसम्मति से अनुशंसा करती है।


उपर्युक्त तथ्यों एवं निविदा संबंधी दस्तावेजों को मुख्य महाप्रबंधक अग्रतर कार्रवाई हेतु निदेशक पत्र की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

इस कार्यवाही को निगम वेबसाइट पर अपलोड की जाय।
अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।



(जितेन्द्र कुमार सिंह)
24/05/2020


महाप्रबंधक(वित्त),
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम
लिमिटेड, बिहार, पटना


(श्री सतीश कुमार सिंह)
24/05/2020
अपर सचिव-सह-आंतरिक
वित्तीय सलाहकार,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना



24/05/2020

(शरद चन्द्र)
महाप्रबंधक(दक्षिण),
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम
लिमिटेड, बिहार, पटना


(कश्यप कुमार गुप्ता)
24/05/2020
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना


24/05/2020

(राकेश कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार राज्य भवन निर्माण
निगम लिमिटेड, बिहार, पटना


(अमित कुमार)
24/05/2020
प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य भवन निर्माण
निगम लिमिटेड, बिहार, पटना