

DEPUTY GENERAL MANAGER, PROJECT IMPLIMENTATION UNIT, PATNA

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbcccl.bih.nic.in

Email:- dgmpatna.bsbcccl@gmail.com

IT Manager
Dehar list 17

दिनांक:-

ई. चाणक्य कुमार सिंह,
उप महाप्रबंधक
बि०रा०भ०नि०नि०लि०,
पी०आई०यू०, पटना।

सेवा में,

श्री शास्वत कुमार
अनिसाबाद पटना-2

विषय:- **Renovation & Furniture Work fir Daisng Building of weight & ineesurement at Raza Bazar Patna के संबंध में।**

एकरारनामा स०- 23F2वर्ष 2018

प्रसंग:- आपका पत्रांक:- 0(शुन्य) दिनांक:-26.07.2019


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित कार्य सम्पादन करने हेतु आपने विभाग के साथ दिनांक 11.02.2019 को एकरारनामा सम्पन्न हुआ। उक्त कार्य को समाप्त करने की अवधि 3(तीन) माह निर्धारित थी, जो कि व्यतित हो चुका है, किन्तु अभी तक आपके द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(2) आपके द्वारा पत्र के माध्यम से कार्य स्थल उपलब्ध नहीं होने का बहाना बनाकर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया तथा अग्रधन की राशि वापस करने की माँग की गई है। उल्लेखनीय है कि विषयांकित कार्य Renovation प्राकृति का है तथा उपस्कर के अधिष्ठापन से संबंधित है, जो कि माप तौल कार्यालय के पूर्व भवन में ही किया जाना था। इस कार्य हेतु अलग से कार्य स्थल उपलब्धता की कोई आवश्यकता नहीं है। उपस्कर हेतु पर्याप्त स्थल भवन में उपलब्ध है।

(3) विषयांकित कार्य प्रारम्भ करने हेतु आपको कई बार मौखिक तथा पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है, किन्तु आपने अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया, आपके इस कृत्य से स्पष्ट है कि कार्य करने में आपकी कोई अभिरुचि नहीं है। स्मरण हो कि समय सीमा ही अनुबन्ध का सार होता है।

उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में एकरारनामा करने के पश्चात भी कार्य प्रारम्भ नहीं करने, तथा अनावश्यक बहाना बनाने के करण आपको आगे निविदाओं में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है। साथ ही अन्तिम तौर पर निदेश दिया जाता है कि 02.08.2019 तक निश्चित रूप से कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा आपके एकरारनामा के कंडिका 2 एवं 3 के तहत आपको एकरारनामा रद्द कर जमा अग्रतधन की राशि को जब्त करते हुए आपके फर्म को कालीकृत करने की कार्यवाही की जाएगी।



ज्ञापांक:- 723

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, को सूचनार्थ समर्पित।

दिनांक:- 29.07.19

विश्वासभाजन

ह०/-

उप महाप्रबंधक

बि०रा०भ०नि०नि०लि०,

पी०आई०यू०, पटना।

Chandana
उप महाप्रबंधक
29/7/19